

INFORMACIÓN IMPORTANTE

MANTENIMIENTOS E INSTALACIONES GENERALES – PERIODO VACACIONAL FESC 2012 - 1

AULA	FECHA	ARREGLOS
101	9 y 10 Julio	Mantenimiento de mesas, cambio de posición, instalación de cableado eléctrico, pintada de aulas
102	11 y 12 Julio	
103	13 y 14 Julio	
213	13 y 14 Julio	Cambio de posición de mesas, pintada del aula, acomodación e instalación eléctrica
	18 al 22 Julio	Instalación de Aire Acondicionado
214	18 al 22 Julio	Instalación de Aire Acondicionado
116	16 al 28 Julio	Se realizara el arreglo de mesas de dibujo y adecuación del aula
301 y 304	26 al 29 Julio	Instalación de Aire Acondicionado

Del mismo informo otros arreglos a realizar:

20 al 22 Julio	Mantenimiento a Polisombras en parqueadero. NO SE PRESTARA SERVICIO DE PARQUEADERO INTERNO
18 al 22 Julio	Mantenimiento a Escaleras de madera y pasillo Rectoría bloque B administrativo
11 al 17 Julio	Pintada de fachada Oficina Administrativa Bloque B
9 al 19 Julio	Pintada de placas (techos), se programo piso 3, 2 y 1 para finalizar.
23 Jul.	Instalación de ventiladores de techo en cafetería
10 al 19 Julio	Retoque y pintada de muro trasero (por el parqueadero Av. 5)
17 al 19 Julio	Finalización de acabados almacén FESC

¡Mejoramos para su comodidad!

Coordinación Administrativa
FESC